



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SETEMBRO/ 2023

RECONSTRUÇÃO DE 75 METROS DA CONTENÇÃO DA ORLA DE TERRA SANTA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO DE 75 METROS DA ORLA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA/PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** PEREIRA E NOGUEIRA LTDA – CNPJ: 06.295.973/0001-81.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 014/2022.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1015 0000 Reconstrução da orla e ciclovias

FICHA 252

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24-001 010 Rec CEFEM

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1015 0000 Reconstrução da orla e ciclovias

FICHA 253

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.24-001 010 Rec CEFEM

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

11 – PODER EXECUTIVO

11 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TERRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

11 07 01 – Secretaria Municipal de Obras, Terras serviços Municipais

15 Urbanismo.

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 1008 Gestão Política de Desenvolvimento Urbano

15 451 1008 1015 0000 Reconstrução da orla e ciclovias

FICHA 662

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.48 100.002 CONVÊNIO DO ESTADO

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO Nº0286/2022

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.181.792,51

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 02 SETEMBRO DE 2022.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 27 DE AGOSTO DE 2024.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.171.451,90

● **PERCENTUAL APLICADO:** 99,5260%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 18,0976%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 394.852,92

● **STATUS DA OBRA:** EM ANDAMENTO

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 23.060.866/0001-93
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SETEMBRO/ 2023

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA- PA.

● **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA CONQUISTA DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA-PA.

● **NOME DO CONTRATADO:** J. A. R. MACHADO & CIA LTDA – CNPJ: 23.932.414/0001-54.

● **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA

● **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 0000003/2023.

● **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

● **ORIGEM DO RECURSO:**

8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA

10 – PODER EXECUTIVO

10 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 08 02 – Fundo Municipal de Saúde - FMSATS

10 Saúde

10 301 Atenção Básica

10 301 0220 Investimentos

10 301 0220 1027 0000 Construção de Posto de Saúde-UBS/PS

FICHA 686

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Código de Aplicação 700 OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO

8 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA

10 – PODER EXECUTIVO

10 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10 08 02 – Fundo Municipal de Saúde - FMSATS

10 Saúde

10 301 Atenção Básica

10 301 0220 1027 0000 Construção de Posto de Saúde-UBS/OS

FICHA 683

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0.1.024 - 001.010 Rec CEFEM

TERMO DE COMPROMISSO: CONTRATO N°089 /2023

● **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 884.065,29

● **DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 07 DE AGOSTO DE 2023.

● **DATA DE FIM DA OBRA:** 07 DE ABRIL DE 2024.

● **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 216.201,37

● **PERCENTUAL APLICADO:** 24,4553%

● **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 24,4553%

● **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$216.201,37

● **STATUS DA OBRA:** EM ANDAMENTO

Observação: As Informações Deste Relatório Tem Como Base O Contrato E Boletins De Medição.